





Id	Opgavenavn	Projektnr.	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgave	Ressourcenavn	2011											
								Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal					
								jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar			
1	Århus Sygehus		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
2	✓ High-end CT-scanner til Radiologisk	4899	202 dage	fr 07-08-09	ma 17-05-10		Erik Lindstrøm												
6	DR-stuer	10865	143 dage?	ma 09-08-10	ti 22-02-11		Gitte Buch Starup												
22	Operations-mikroskop	10862	155 dage?	ma 06-09-10	to 07-04-11		Steffen Holmgaard												
37	LC-MS/MS(tandem massespekt)	10864	326 dage	fr 07-08-09	fr 05-11-10		Mie Brødsgaard												
41	Trombelstometri, ROTEM	4861	155 dage	ma 07-06-10	to 06-01-11		Mie Brødsgaard												
44	Sekvenator, AB3500 Genetic analyser	10825	131 dage	ti 27-04-10	ti 26-10-10		Rikke Koch Jensen												
48	MEG-scanner Fondsdonation til Neuro Forskning	7697	210 dage	ma 04-01-10	fr 22-10-10		David A. Holm												
52	Udstyr til MEG Scanner	10.850	117 dage	ma 20-09-10	ma 28-02-11		Gitte Skov Madsen												
56	Virektomiudstyr øjenafdelingen	10.857	81 dage?	ma 06-12-10	ma 28-03-11		Steffen Holmgaard												
72	✓ Undersøgelsesmikroskop	10.859	56 dage	ma 04-10-10	fr 17-12-10		Steffen Holmgaard												
76	✓ Endoskopisk vaskemaskine L-OP	10.814	60 dage	ti 01-06-10	ma 23-08-10		Steffen Holmgaard												
80	HbA1c Analysator	10839	139 dage	fr 21-05-10	ti 30-11-10		Mie Brødsgaard												
84	Skejby		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
85	✓ Hjerte scanner til B-Lab	4509	252 dage	fr 07-08-09	ma 26-07-10		Erik Lindstrøm												
89	High-end CT-scanner til BDA	10.708	160 dage	ma 02-08-10	to 10-03-11		Erik Lindstrøm												
93	✓ Flytning af CT scanner fra Odder	7713	42 dage	ma 03-05-10	ti 29-06-10		Erik Lindstrøm												
95	Udskiftning af rtg. På B-Lab st. 5	4515	296 dage	fr 07-08-09	fr 24-09-10		Gitte Buch Starup												
99	Udskiftning af rtg. St. 4 Kard-lab.	10.720	30 dage	ma 01-11-10	to 09-12-10		Gitte Buch Starup												
101	Anæstesiapparater	7618	174 dage	ti 15-09-09	fr 14-05-10		Carsten Riis												
105	Ballonpumper	10.716	143 dage	ma 26-04-10	on 10-11-10		Steven Brantlow												
109	Hjerte- lunge- maskine	10.715	130 dage	on 01-09-10	ma 28-02-11		Steven Brantlow												
113	Sonar Gold	10.709	55 dage	ma 04-10-10	to 16-12-10		Gitte Skov Madsen												
116	📅 Waters Acquity UPLC/MSMS	10721	172 dage?	ma 16-08-10	ma 11-04-11		Mie Brødsgaard												
131	Aut.analyse autoimmune sygdomme	5301	173 dage	to 21-01-10	ma 20-09-10		Rikke Kock Jensen												
135	📅 Cell sorter	4534	304 dage?	ma 09-08-10	on 05-10-11		Rikke Kock Jensen												
151	Randers		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
152	MR Scanner	4245	244 dage?	ti 20-10-09	fr 24-09-10		David A. Holm												
156	Mobilt digitalt røntgenapparat	10.422	97 dage?	ma 01-03-10	ti 13-07-10		Gitte Buch Starup												
159	C-bue	10.423	76 dage?	ma 01-03-10	ma 14-06-10		Gitte Buch Starup												
162	Silkeborg		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
163	✓ CT scanner	4390	170 dage	ma 02-11-09	fr 25-06-10		Erik Lindstrøm												
167	✓ Rtg. Udstyr til stue	10.532	241 dage	fr 07-08-09	fr 09-07-10		Jens Druså												
171	DR-udstyr Skanderborg	10.531	272 dage	ma 03-05-10	ma 16-05-11		Jens Druså												
175	Horsens		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
176	E-Modul (Central lab)	10.313	186 dage	ma 14-12-09	ma 30-08-10		Rikke Kock Jensen												
180	Rtg. Udstyr til stue	4388	3 dage?	fr 07-08-09	ti 11-08-09		Jens Druså												
184	Opgradering af MR Scanner	10.311	67 dage?	ma 02-08-10	ti 02-11-10		David A. Holm												
188	Viborg		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
189	✓ DR-rum Skive	4388	207 dage	fr 07-08-09	ma 24-05-10		Jens Druså												
193	DR-Knoglerum	10.615	64 dage	ma 03-05-10	to 29-07-10		Jens Druså												
197	📅 ABL 827 + 1. automatic (samkøb 10634+10140)	10.603	95 dage	ma 09-08-10	to 16-12-10		Mie Brødsgaard												
201	📅 ABL 825 incl. Opk.(samkøb 10603+10140)	10.634	95 dage	ma 09-08-10	to 16-12-10		Mie Brødsgaard												
205	Maldi Biotyper	10.624	181 dage?	ma 04-10-10	fr 10-06-11		Rikke Kock Jensen												
221	Vest		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														
222	KAG-udstyr	4714	212 dage?	ma 07-12-09	ti 28-09-10		Gitte Buch Starup												
226	DR-rum Herning + Holstebro	10125	143 dage?	ma 16-08-10	ti 01-03-11		Jens Druså												
242	Kemiudstyr Herning + Holstebro	10.103	91 dage?	ma 01-11-10	fr 04-03-11		Rikke Kock Jensen												
256	Maldi Biotyper	10.116	364 dage?	on 13-01-10	fr 03-06-11		Rikke Kock Jensen												
272	FASE 0 PROJEKTER		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09		Helle Slotsdal												
273	Pre- FAME		541 dage?	fr 07-08-09	to 01-09-11														
304	Stråleterapien	7647	422 dage?	ma 29-03-10	ma 07-11-11														
322	Intensiv/RCV		370 dage?	fr 01-01-10	on 01-06-11														
351	RM udbud		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09														

Projekt: Projekt oversigt 110310
Dato: on 13-10-10

Opgave  Milepæl
Fremdrift  Oversigt

 Opløftet opgave
 Opløftet milepæl
 Opløftet fremdrift
 Opdeling


 Eksterne opgaver
 Projektoversigt
 Grupper efter oversigt
 Deadline



Id	Opgavenavn	Projektnr.	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgave	Ressourcenavn	Tredje kvartal			Fjerde kvartal			2011 Første kvartal		
								jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar
352	SPECT/CT	5321	1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09		Karen Søndergård									
353	Udbudsmateriale		5 dage?	ma 11-10-10	fr 15-10-10		Helle Slotsdal									
355	Udbudsperiode		89 dage?	ma 25-10-10	on 23-02-11	354	Helle Slotsdal									
367	Levering og impelmentering		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09		Karen Søndergård									
368	EKG Database	5670	71 dage?	ma 10-01-11	ma 18-04-11		Steffen Holmgaard									
383	RM Rammeaftaler		1 dag?	fr 07-08-09	fr 07-08-09											
384	Ultralydsscannere	5353	111 dage	to 24-06-10	on 24-11-10		Carsten Riis									
388	EKG-apparater	5655	365 dage	fr 07-08-09	on 29-12-10		Steffen Holmgaard									
392	Monitører	5303	363 dage?	fr 07-08-09	ma 27-12-10		Kasper Dall									
407	Udredning øvrige		90 dage	fr 07-08-09	to 10-12-09											
408	✓ NUK		130 dage	ma 04-01-10	fr 02-07-10		Karen Søndergård									
409	Ultralydsscannere RM	5653	359 dage?	fr 07-08-09	ti 21-12-10		Carsten Riis									
426	Ultralydsscannere SKS	5657	184 dage	ti 25-05-10	to 03-02-11		Carsten Riis									

Projekt: Projekt oversigt 110310
Dato: on 13-10-10

Opgave
Fremdrift



Milepæl




Oversigt



Opløftet opgave



Opløftet milepæl



Opløftet fremdrift



Opdeling



Eksterne opgaver



Projektoversigt



Grupper efter oversigt



Deadline

